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การบริหารโครงการก่อสร้างให้ประสบความส าเร็จนั้น จะต้องมีการวางแผน การวางแผน
บริหารโครงการเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเพราะจะท าให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหา เกี่ยวกับความล่าช้า
ของโครงการว่ามีวิธีใดที่จะสามารถเร่งรัดงานที่ล่าช้าให้ทันตามแผนงาน 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Excel เขียนโปรแกรม จัดการ
ค านวณงานที่ล่าช้าและค านวณการเพิ่มปริมาณแรงงานเพื่อเร่งรัดงานใน S-Curve ซึ่งค านวณได้จาก
น ามูลค่าแรงงานที่ล่าช้าหารด้วยค่าแรงงานต่อคนต่อวัน โดยได้ออกแบบให้การกรอกข้อมูลใช้
ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานซึ่งมีในงานก่อสร้างทั่วๆไปรวมถึงการแสดงผลมีรูปกราฟแท่งและ
กราฟเส้น เพื่อให้ผู้บริหารโครงการสามารถใช้พิจารณาและท าการตัดสินใจได้อย่างสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา ลายมือชื่อนักศึกษา______________________ 
ปีการศึกษา 2555 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข 
THANINPAT THONGTHANAWAT : THE USE OF SPREADSHEET 
PROGRAM FOR TASK EXPEDITING AND S-CURVE PREPARATION. 
ADVISOR : ASST. PROF. VACHARAPOOM BENJAORAN, Ph.D.  
 
Planning is an important task to manage a construction project successfully. It 
assists managers to know any issue related to the delay of the project.Also, it leads a 
way to speed up the progress. 
This researchaims to use spreadsheet software, Microsoft Excel, to develop a 
new schedule program which calculatesand reports any delaying activities. The 
program also automatically shows the S-Curve of the progressing project and 
calculates the extra labor force required to expedite the project if any delay is found. 
This calculation uses the remaining labor budget divided by the unit daily wage. The 
input of this program is basic project data which are available. It also displaysthe bar 
chart and the graphs of the project schedule, so thatproject managers can consider and 
make decisions rapidly. 
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